

**Содержание деятельности по внедрению и реализации программы
целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 21»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные за реализацию
		начало	окончание	
	Организационная деятельность			
1	Разработка или внесение изменений в локальные нормативные акты по вопросам наставничества	21.09.2021	25.12.2024	Темишева Л.А., куратор ЦМН, Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
2	Издание приказов, касающихся вопросов подготовки кадров к выполнению функций наставников	Сентябрь 2021 г.		Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21»
3	Издание приказов, определяющих закрепление педагогов-наставников за сопровождаемыми на основе анализа выявленных образовательных и профессиональных дефицитов	Сентябрь 2021 г.		Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21»
4	Мотивация педагогических работников к деятельности в роли наставника	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
5	Определение состава руководителей, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.		Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21»
6	Определение состава педагогов, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	2024 г.	Темишева Л.А., куратор ЦМН, Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
7	Формирование заказа в образовательные организации,	Сентябрь 2021 г.	2024 г.	Искакова Э.З., директор МБОУ

	реализующие дополнительные профессиональные программы, на курсовую подготовку руководителей и педагогических работников по вопросам наставничества			«СОШ №21»
8	Утверждение формы программ /планов работы педагогов-наставников	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21»
9	Изучение профессиональных и образовательных дефицитов педагогов и обучающихся	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
10	Формирование списков педагогов и обучающихся, нуждающихся в сопровождении	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
11	Создание профессионального объединения педагогов-наставников (лаборатории, проблемной группы, творческой группы и пр.)	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
	...			
	Проектировочная деятельность			
1	Разработка и утверждение состава Совета по реализации программы	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21»
2	Разработка и утверждение планов заседаний Совета	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21», Темишева Л.А., куратор ЦМН, Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
3	Внесение изменений в программы, планы методической /научно-методической работы по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Темишева Л.А., куратор ЦМН, Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М.,

				заместитель директора по ВР
4	Планирование тем и сроков проведения педсоветов /вопросов педсоветов по теме наставничества	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
5	Подготовка технических заданий для профессиональных объединений педагогов на учебный год по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
6	Разработка и утверждение планов методической /научно-методической работы профессиональных объединений педагогов на учебный год по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21», Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
7	Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21», Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
8	Разработка (подбор) и утверждение инструментария для выявления профессиональных и образовательных дефицитов потенциальных сопровождаемых	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
9	Разработка графика /циклограммы проведения исследований образовательных и профессиональных дефицитов потенциальных сопровождаемых	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
	...			

	Информационно-консультационная деятельность			
1	Участие педагогов в конференциях, форумах, педагогических чтениях, выставках федерального, регионального, муниципального и институционального уровней по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
2	Организация корпоративных семинаров, круглых столов, педагогических чтений, конференций, выставок, профессиональных конкурсов и пр. по вопросам наставничества для всех членов педагогического коллектива	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
3	Организация обучения наставников, выявление и устранение их профессиональных дефицитов	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
4	Оснащение методической библиотеки информационными источниками по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
5	Наличие доступа педагогов к информационным ресурсам сети Интернет по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Магомедова П.Д., заместитель директора по ИОП
6	Консультирование педагогов по вопросам, вызывающим у них профессиональные затруднения в процессе выполнения функций наставника	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
	...			
	Обобщение и диссеминация опыта			
1	Проведение педагогических советов по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель

				директора по ВР
2	Проведение методического заседания /научно-методического совета по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
3	Подготовка публикаций по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Наставники
4	Проведение и взаимопосещение открытых мероприятий по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Наставники, рабочая группа ЦМН
5	Проведение мастер-классов по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Наставники, рабочая группа ЦМН
6	Размещение лучших материалов из опыта работы наставников в методической библиотеке	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Магомедова П.Д., заместитель директора по ИОП
	...			
	Контрольно-оценочная деятельность			
1	Контроль за выполнением планов методической /научно-методической работы профессиональных объединений по вопросам наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
2	Контроль за выполнением планов работы педагогов-наставников	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Темишева Л.А., куратор ЦМН, Алимамедова А.А., заместитель директора по УВР, Махаева А.М., заместитель директора по ВР
3	Проведение мониторинга профессиональной готовности педагогов-наставников к выполнению функций наставника	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.	Психологи Шахмурадова А.Т., Саидова М.И., социальный педагог Алиева

				А.А.
4	Выявление динамики профессиональных и образовательных дефицитов сопровождаемых на основе утвержденного инструментария	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
5	Изучение удовлетворенности участников образовательных отношений системой наставничества	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2024 г.	Рабочая группа ЦМН
6	Проведение круглого стола, совещания по итогам реализации плана наставничества на год		Декабрь 2024 г.	Искакова Э.З., директор МБОУ «СОШ №21», наставники, рабочая группа ЦМН
	...			