

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №21»
Э.З. Искакова



**Дорожная карта дистанционного обучения МБОУ «СОШ №21»
на период с 01.04.-12.04.2020г.**

№	Название мероприятия	Сроки	Ответственные
1 этап. Предварительная подготовка			
1	Изучение и проработка федеральных нормативных документов	19.03.2020г- 20.03.2020г	Администрация МБОУ «СОШ №21»
2 этап. Организационная подготовка			
2	Разработка и утверждение школьного Положения об организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения	21.03.2020г	Директор- Искакова Э.З.
3	Внесение дополнений и изменений в действующие локальные нормативные акты в соответствии с утвержденным Положением.	21.03.2020г	Директор- Искакова Э.З.
3 этап. Разработка электронной информационно-образовательной среды в соответствии с федеральными нормативными требованиями			
4	Анализ и отбор имеющихся и дополнительная разработка информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана	23.03.2020г	Зам.дир. по УВР- Алимамедова А.А., Касимова Т.К. Зам.дир. по ИОП- Магомедова П.Д.
5	Формирование и согласование перечня электронных учебников и учебных пособий	23.03.2020г- 24.03.2020г	Руководители МО
6	Отбор и методическая доработка интерактивных электронных приложений к учебникам: информационных модулей и практикумов разного уровня сложности;	23.03.2020г- 24.03.2020г	Руководители МО
7	Формирование и согласование необходимого и достаточного банка контрольно-измерительных материалов по всем предметам	24.03.2020г- 25.03.2020г	Руководители МО
8	Тестирование и освоение форм виртуальных занятий и	24.03.2020г- 29.03.2020г	Зам.дир. по ИОП- Магомедова П.Д.

	образовательных коммуникаций, рабочих мест учителя и учащегося		Технический специалист-Мухтаров М.М.
4 этап. Учебное планирование			
9	Составление учебных и календарно-тематических планов для учебных групп (классов), обучающихся с частичным или исключительным использованием дистанционных образовательных технологий;	23.03.2020г-27.03.2020г	Зам.дир. по УВР-Алимамедова А.А., Касимова Т.К.
5 этап. Повышение компетентности сотрудников в решении профессиональных задач с применением ИКТ			
10	Проведение школьных методических семинаров по вопросам применения дистанционных технологий,	25.03.2020г	Зам.дир. по УВР-Алимамедова А.А., Касимова Т.К. Зам.дир. по ИОП-Магомедова П.Д.
11	Участие в вебинаре «Как перейти на дистанционное обучение в школе в условиях карантина»	24.03.2020г Время: 15:00	Зам.дир. по ИОП-Магомедова П.Д.
12	Тренинги по использованию (ЭИОС).		Зам.дир. по ИОП-Магомедова П.Д. Технический специалист-Мухтаров М.М.
6 этап. Дальнейшая разработка нормативного обеспечения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения			
13	Разработка пакета локальных нормативных актов и документов, регламентирующих: формы учета всех видов занятий учащихся в ЭИОС, учет педагогической нагрузки преподавателей, порядок текущей аттестации и учета успеваемости учащихся в электронном журнале, организацию мониторинга качества	01.04.2020г-12.04.2020г	Зам.дир. по УВР-Алимамедова А.А., Касимова Т.К.
7 этап. Создание служб поддержки применения ИКТ			
14	Консультации	Постоянно	Зам.дир. по УВР-Алимамедова А.А., Касимова Т.К. Зам.дир. по ИОП-Магомедова П.Д.